



COMUNE DI FERRARA

Città Patrimonio dell'Umanità

ASSESSORATO AL PIANO STRATEGICO
RECOVERY FUND, LAVORI PUBBLICI, SPORT

Ferrara, 22 luglio 2021

Al Consigliere
Gruppo PD
Francesco Colaiacovo

p.c. all'Ufficio del Presidente del Consiglio
al Segretario generale
all'Ufficio di Gabinetto del Sindaco
all'Ufficio Assistenza Organi
all'Ufficio Stampa

Oggetto: risposta all'Interpellanza P.G. 66514/2021 del Consigliere Colaiacovo del Gruppo PD in merito alla chiusura del ponte di Via Modena.

Gentile Consigliere,

in merito all'interpellanza in oggetto, relativa ai lavori di realizzazione di un nuovo impalcato per il ponte metallico posto sul canale Burana in via Modena (CIA 14-2018) (CUP B77H18000320004) (CIG 76501932FA) (n. gara Simog 7218433) (gara 35/18) è stato sentito il Servizio Infrastrutture Decoro, Manutenzione Urbana e Verde

I lavori di realizzazione di un nuovo impalcato in sostituzione del ponte metallico posto sul canale Burana, in via Modena, a seguito della risoluzione del contratto con l'Impresa NC Construction, sono stati aggiudicati alla ditta successiva classificata nella graduatoria dell'originaria procedura di gara, IN.TE.SE COSTRUZIONI D'ACCIAIO S.R.L con sede legale in Via Como n. 29/7 - 30027 San Donà di Piave (VE) e sede operativa in Via G. Galilei, 16 - 31021 Mogliano Veneto (TV).

Era intenzione di questa Stazione Appaltante realizzare i lavori del nuovo ponte durante i mesi di luglio e agosto 2021, al fine di ridurre al minimo l'impatto dell'intervento sulla viabilità cittadina.

Tuttavia l'appaltatore ha evidenziato le proprie difficoltà nel reperimento dei materiali per la realizzazione del ponte, oltre al rincaro dei prezzi degli stessi, a causa della attuale congiuntura economica, dovuta alla pandemia da Covid 19.

Pertanto non potendo l'appaltatore portare a termine l'esecuzione del nuovo ponte nei mesi di luglio e agosto 2021, periodo in cui il disagio creato dall'interdizione del traffico su Via Modena sarebbe minimo a causa della chiusura delle scuole e della maggior parte delle attività per ferie, si è ritenuto necessario rimandare i lavori alla primavera del 2022.

Infatti, tra i mesi di settembre e dicembre 2021 sono previsti dei lavori sul ponte di Via Bonzagni che, andando a sommare all'interruzione del transito su Via Modena potrebbero sovraccaricare eccessivamente il traffico della città.

Il mantenimento della viabilità aperta sul ponte di Via Modena fino ad aprile 2022 sarà condizionato dall'esito di una prova di carico sullo stesso, analoga a quella svolta a dicembre 2020, da eseguirsi entro l'estate, con l'obiettivo di garantire la pubblica incolumità.

Cordiali saluti.

Assessore ai Lavori Pubblici

Dott. Andrea Maggi

